
【必要書類】

承認

○配筋図 ・納入日時

注文 ・納入場所

・担当者氏名、携帯番号

（約１週間～10日程度）
【材料承認申請資料】

○山留計画図（スルーサーＢ割付検討） 注文
○スルーサーＢ製品図

○鉄筋交差部詳細図（鉄筋との配置確認）

○スルーサーＢ解析検討書（切梁作用軸力に対する製品耐力の照査）

【御見積書】

製作

納品

取扱商社

○山留計画図（山留リース会社様が作成したもの。）

○山留計算書（山留リース会社様が作成したもの。）

材料承認申請資料作成

三研テクノクリエイト

発注者

材料承認申請
資料作成依頼

三研テクノクリエイト 取扱商社

 ※スルーサーＢは各山留リース会社の切梁材との割付及び
　　詳細照査によって、長さやＨ鋼サイズが決定します。

（約１～２ケ月）
※時期と本数によります。

スルーサーＢ納品までの流れ

材料承認資料確認

・材料承認申請資料提出

※時期と本数によりますが、材料承認資料作成依頼から納品まで1ヶ月半～２ヶ月要します。

元請会社

元請会社

材料承認申請
資料作成依頼

取扱商社


